

2. Comunicar a los Gerentes de Proyecto el inicio de los diferentes proyectos de acuerdo con su secuencia de inicio: El Funcionario de Planeación de la SED Córdoba, de acuerdo a la secuencia de ejecución definida en la actividad anterior, identifica los proyectos a desarrollar, e informa a los Gerentes de Proyecto asignados a cada proyecto el inicio formal del mismo. Es importante también en este momento verificar las posibles dependencias existentes para la ejecución de los diferentes proyectos, estas dependencias deberán confirmar y comunicarse con los Gerentes de Proyecto. Los Gerentes de Proyecto deben pertenecer a alguna de las áreas y dependencias de la Secretaría.